Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Faculdade de Computação
Núcleo de Práticas em Engenharia de Software

Relatório de Encerramento de Projeto

Carteira Cidadã

Versão 1

Registro de versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
15.06.2022	1.0.0	Preenchimento do item 2	Breno
22.06.2022	2.0.0	Dividindo o item 2 em Back-End e Front-End	Breno

1. Preparação do Ambiente de Produção

Esta seção contém um link (Manual de implantação Back-end.pdf) do passo a passo para instalar o software desenvolvido e todos os pacotes e variáveis de ambientes necessários para o seu funcionamento.

2. Análise de escopo de produto

Nesta seção é feita uma análise do cumprimento do escopo do produto. Na Tabela 1 são apresentados todos os itens de escopo planejados para serem finalizados no projeto, bem como seu status.

Item de escopo	Status no Back-End	Status no Front-End
Creditar pontuação	Implementado	Implementado
Visualizar detalhes de ação social	Implementado	Implementado
Criação de ação social	Implementado	Implementado
Feed de ações sociais	Implementado	Implementado
Login	Implementado	Implementado
Cadastro de usuários	Implementado	Implementado
Visualização de perfil	Implementado	Implementado
Candidatura em uma ação social	Implementado	Implementado
Cancelamento de candidatura em ação social	Implementado	Implementado
Editar perfil	Implementado	Implementado
Visualização de ações sociais já cadastradas por um anunciante	Implementado	Implementado
Ranqueamento dos usuários	Implementado	Implementado
Visualizar horas investidas em ações sociais	Implementado	Implementado
Editar ação social	Implementado	Não implementado

Cancelamento de ação social	Implementado	Não implementado
Relação de benfeitores participantes cadastrados em uma ação social	Não implementado	Não implementado
Filtrar ações sociais	Implementado	Não implementado
Visualizar ações sociais já cumpridas	Não implementado	Não implementado
Busca de usuário	Não implementado	Não implementado
Lembrete de início de ação social	Não implementado	Não implementado
Notificação de cancelamento de ação social	Não implementado	Não implementado
Notificação de alteração de ação social	Não implementado	Não implementado
Gerar certificado de participação	Não implementado	Não implementado

Tabela 1 - Status de implementação dos itens do escopo.

3. Parecer de encerramento

Diante do exposto nas seções anteriores do presente relatório, o projeto atual foi considerado finalizado, tendo o produto entregue sido considerado aceito pelo patrocinador do projeto.

4. Outras observações

Email criado para o sistema:
Usuario: carteiracidada@gmail.com
Senha: nes.2022a
Para acessar o MongoDB e postman, será necessário o login via google